

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД БЕОГРАД  
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ  
Број: I-03-06-7.692/2016  
23.12. 2016. године  
Београд

Председница Градске општине Савски венац, на основу члана 37. Статута Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“ бр. 45/8, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) и на основу члана 115 став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), донела је следећу:

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

за Партију бр. 1 - *Текуће поправке и одржавање санитарних чворова у ОШ „Петар Петровић Његош*, број уговора 404-209/16 од 14.11.2016.године

Одобрава се измена Уговора о јавној набавци радова-текуће поправке и одржавање санитарних чворова у основним школама на територији Градске општине Савски венац јн.бр.2016/36, за Партију бр.1 -*Текуће поправке и одржавање санитарних чворова у ОШ „Петар Петровић Његош*, који је закључен дана 14.11.2016.године и заведен под бројем 404-209/16 због појаве вишкова радова и објективне потребе за извођењем истих.

Чланом 16. став 3. основног Уговора о јавној набавци радова, уговорне стране су међусобно сагласне да ће се на основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова сачинити Анекс основног Уговора.

Надзорни орган је доставио писано образложење о оправданости извођења вишкова радова, који је заведен под бројем 404-209/16 дана 22.12.2016. године, који су се појавили приликом извршења Уговора о јавној набавци за Партију бр. 1- *Текуће поправке и одржавање санитарних чворова у ОШ „Петар Петровић Његош*,

Наиме, на основу писаног образложења Надзорног органа које ће чинити саставни део **Анекса** уговора, приликом извођења радова

за **Спецификацију 1** у позицију **8.6** дошло је до повећања утрошка материјала за монтажу ПВЦ канализационих цеви и наведене су утрошене количине  $\emptyset$  50-15 м, за  $\emptyset$  75-15м, за  $\emptyset$  110-8м, што је двоструко више од предвиђених количина у **позицији 8.7** повећала се потребна количина материјал за монтажу ППР водоводних цеви и наведене су утрошене количине  $\emptyset$  32-12 м, за  $\emptyset$  20-37м,

за **Спецификацију 2** у позицију **8.6** дошло је до повећања утрошка материјала за монтажу ПВЦ канализационих цеви и наведене су утрошене количине  $\emptyset$  50-15 м, за  $\emptyset$  75-15м, за  $\emptyset$  110-8м, што је двоструко више од предвиђених количина у **позицији 8.7** повећала се потребна количина материјал за монтажу ППР водоводних цеви и наведене су утрошене количине  $\emptyset$  32-12 м, за  $\emptyset$  20-37м,

Уговорена вредност износи **1.339.636,00** динара без ПДВ-а, односно **1.607.563,20** динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Вишкови радова, по образложењу надзорног органа, износе **157.196,50** динара без ПДВ-а, односно **188.635,80** динара са ПДВ-ом.

Вредност стварно изведених радова износи **1.497.288,00** динара без ПДВ-а, односно **1.796.745,60** динара са ПДВ-ом.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Назив и адреса наручиоца: ГО Савски венац, Кнеза Милоша бр.69 у Београду;

2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа;

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке за добра и услуге: /

4. За радове: Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки:

Партија 1: Текуће поправке и одржавање санитарних чворова у ОШ „Петар Петровић Његош“,

Радови у Партији 1 се састоје из демонтаже постојећих санитарија, врата, обијања керамичких плочица и уградње нових керамичких плочица на подовима и зидовима, поправка електро и водоводно-каналizacionих инсталација, постављање нових врата, санитарија и санитарне галантерије, израда спуштеног плафона. У мокрим чворовима се изводе хидроизолатерски и молерски радови.

**Место извршења радова:**

Партија 1: Београд, ОШ „Петар Петровић Његош“, ул. Ресавска бр.61

**Ознака из класификације делатности:**

Партија 1: Сектор F – грађевинарство, Област: 43 – Специјализовани грађевински радови, Грана: 43.2 – Инсталациони радови у грађевинарству; 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови;

**Назив и ознака из општег речника набавки:**

Партија 1: 4543000 Постављање плочица, 45332000 Водоинсталтерски радови и радови на инсталацији одвода, 45311100 Радови на постављању електричних инсталација, 45410000 Малтерисање, 4544210 Бојадерски радови; 45332400 Радови на инсталацији санитарне опреме; 45261420 Радови на хидроизолацији; 45421146 Уградња спуштених плафона

5. Првобитна вредност уговора је **1.339.636,00** динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: једанмилионтристатридесетдеветхиљадашестотридесетшестдинара), односно **1.607.563,20** динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима: једанмилионшестоседамхиљадапетстошесдесеттридинара20/100).

6. Измењена вредност уговора је **1.497.288,00** динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: једанмилиончетиристодеведесетседамхиљададвестаосамдесетсамдинара), односно **1.796.745,60** динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима: једанмилионседамстдеведесетшестхиљадаседамсточетрдесетпетдинара60/100).

7. Објективни разлози, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Измене и допуне уговора се предлажу на основу писаног образложења Надзорног органа које ће чинити саставни део Анекса уговора. Приликом извођења радова за Спецификацију 1 у позицију 8.6 дошло је до повећања утрошка материјала за монтажу ПВЦ канализационих цеви и наведене су утрошене количине Ø 50-15 м, за Ø 75-15 м, за Ø 110-8м, што је двоструко више од предвиђених количина у позицији 8.7 повећала се потребна количина материјал за монтажу ППР водоводних цеви и наведене су утрошене количине Ø 32-12 м, за Ø 20-37 м, за Спецификацију 2 у позицију 8.6 дошло је до повећања утрошка материјала за монтажу ПВЦ канализационих цеви и наведене су утрошене количине Ø 50-15 м, за Ø 75-15 м, за Ø 110-8м, што је двоструко више од предвиђених количина у позицији 8.7 повећала се потребна количина материјал за монтажу ППР водоводних цеви и наведене су утрошене количине Ø 32-12 м, за Ø 20-37 м,

Основ за измену основног Уговора је члан 16. у којем се наводи:

„Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора.

Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова“

Из напред наведеног предлаже се доношење Одлуке о измени уговора и одобравање закључења Анекса бр.1 основног Уговора јер су испуњени сви услови.

Доставити:

- Одељењу за јавне набавке
- Одељењу за финансије
- Архиви



ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ

Брета Вујовић