

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Број: I-03-06-7.655/2016
06.12. 2016. године
Београд

Председница Градске општине Савски венац, на основу члана 37. Статута Градске општине Савски венац („Сл. лист града Београда“ бр. 45/8, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16) и на основу члана 115 став 5. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник Републике Србије“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15), донела је следећу:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

за Партију бр. 3 - Текуће поправке и одржавање санитарних чворова у ОШ „Стефан Немања, број уговора 404-221/16 од 15.11.2016.године

Одобрава се измена Уговора о јавној набавци радова-текуће поправке и одржавање санитарних чворова у основним школама на територији Градске општине Савски венац, за Партију бр. 3 - Текуће поправке и одржавање санитарних чворова у ОШ „Стефан Немања, који је закључен дана 15.11.2016.године и заведен под бројем 404-221/16 због појаве вишкова радова и објективне потребе за извођењем истих.

Чланом 16. став 3. основног Уговора о јавној набавци радова, уговорне стране су међусобно сагласне да ће се на основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова сачинити Анекс основног Уговора.

Надзорни орган је доставио писано образложење о оправданости извођења вишкова радова, који је заведен под бројем 404-221/16 дана 05.12.2016. године, који су се појавили приликом извршења Уговора о јавној набавци за Партију бр. 3-текуће поправке и одржавање санитарних чворова у ОШ „Стефан Немања.

Наиме, на основу писаног образложења Надзорног органа које ће чинити саставни део Анекса уговора, приликом рушења бетонске плоче у мокром чвору дошло је до пробијања исте зато што је изведена од шљак-блокова, шут је пао у простор трафо станице која се налази испод мокрог чвора. Из овог разлога неопходно је да се планиране ПВЦ канализационе цеви подигну на одређену висину у односу на постојећу подну плочу, а ради извођења потребног пада. Због претходно наведеног, површина плоче износи 13,7м² што је више од планиране. Позиција из техничке спецификације 4.2. је у својој структури цене садржала радове у дворишту школе у износу од 8.000 динара и радове у мокром чвору у износу од 20.000 динара. Дебљина кошуљице је планирана 5 цм, а неопходно је извести у дебљини од 12 цм, што је увећање од 2,4 пута, тако да радови у мокром чвору у овој позицији износе 20.000 *2,4= 48.000 динара и 8.000 радова у дворишту, укупно износи 56.000 динара, односно двоструко више од предвиђене позиције. У позицији 5.1. планирана је демонтажа постојеће канализационе инсталације са пресецањем везе на постојећу вертикалу, а неопходно је извести пресецање везе на две постојеће вертикале што ову позицију увећава два пута, односно вредност ове позиције је 46.000 динара.

Према позицији 5.2.укупна количина ПВЦ канализационих цеви износи 37.6 метара.

Неопходно је било облагање зида плочицама као на поду у количини од 1.5 м². Дошло је до оштећења још једног моно блока који је потребно заменити.

Уговорена вредност износи 363.550,00 динара без ПДВ-а, односно 436.260,00 динара са ПДВ-ом.

Вишкови радова, по образложењу надзорног органа, износе 87.390,00 без ПДВ-а, односно 104.868,00 динара са ПДВ-ом.
Вредност стварно изведених радова износи 450.940,00 динара без ПДВ-а, односно 541.128,00 динара са ПДВ-ом.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Назив и адреса наручиоца: ГО Савски венац, Кнеза Милоша бр.69 у Београду;

2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа;

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке за добра и услуге: /

4. За радове: Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки:

Партија 3: Текуће поправке и одржавање санитарних чворова у ОШ „Стефан Немања“

Радови у Партији 3 се састоје из санације канализационе мреже у поду мокрог чвора и делу школског дворишта до шахте, израда хидроизолације, керамичарских радова и радова на водоводној мрежи. Радови се састоје из замене оштећених моноблокова.

Место извршења радова:

Партија 3: Београд, ОШ „Стефан Немања“, ул. Љубе Јовановића бр.2/а

Ознака из класификације делатности:

Партија 3: Сектор F – грађевинарство, Област: 43 – Специјализовани грађевински радови, Грана: 43.2 – Инсталациони радови у грађевинарству; 43.3 – Завршни грађевинско-занатски радови;

Назив и ознака из општег речника набавки: 4543000 Постављање плочица, 45332000 Водоинсталтерски радови и радови на инсталацији одвода, 45332400 Радови на инсталцији санитарне опреме; 45261420 Радови на хидроизолацији, 45262350 Бетонски радови без арматуре;

5. Првобитна вредност уговора је 363.550,00 динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: тристашесдесеттрихиљадепетсопедесетдинара), односно 436.260,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима: четиристотридесетшестхиљададвесташесдесетдинара).

6. Измењена вредност уговора је 450.940,00 динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: четиристопедесетхиљададеветстотчетрдесетдинара), односно 541.128,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима: петстотчетрдесетједнахиљадастодвадесетосамдинара).

7. **Објективни разлози, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** Измене и допуне уговора се предлажу на основу писаног образложења Надзорног органа које ће чинити саставни део Анекса уговора. Приликом рушења бетонске плоче у мокрог чвору дошло до пробијања исте зато што је изведена од шљак-блокова, шут је пао у простор трафо станице која се налази испод мокрог чвора. Из овог разлога неопходно је да се планиране ПВЦ канализационе цеви подигну на одређену висину у односу на постојећу подну плочу, а ради извођења потребног пада. Због претходно наведеног, површина плоче износи 13,7м² што је више од планираног. Позиција из техничке спецификације 4.2. је у својој структури цене садржала радове у дворишту школе у износу од 8.000 динара и радове у мокрог чвору у износу од 20.000 динара. Дебљина кошуљице је планирана 5 цм, а неопходно је извести у дебљини од 12 цм, што је увећање од 2,4 пута, тако да радови у мокрог чвору у овој позицији износе 20.000 * 2,4 = 48.000 динара и 8.000 радова у дворишту, укупно износи 56.000 динара, односно двоструко више од предвиђене позиције. У позицији 5.1. планирана је демонтажа постојеће канализационе инсталације са пресецањем везе на постојећу вертикалу, а неопходно је извести пресецање везе на две постојеће вертикале што ову позицију увећава два пута, односно вредност ове позиције је 46.000 динара. Према позицији 5.2. укупна количина ПВЦ канализационих цеви износи 37.6 метара.

Неопходно је било облагање зида плочицама као на поду у количини од 1.5 м2. Дошло је до оштећења још једног моно блока који је потребно заменити.

Основ за измену основног Уговора је члан 16. у којем се наводи:

„Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно сагласност даје надзорни орган именован од стране Наручиоца.

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора.

Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова“

Из напред наведеног предлаже се доношење Одлуке о измени уговора и одобравање закључења Анекса бр.1 основног Уговора јер су испуњени сви услови.

Доставити:

- Одељењу за јавне набавке
- Одељењу за финансије
- Архиви

