



ГРАДСКА ОПШТИНА  
**САВСКИ ВЕНАЦ**

Председница ГО Савски венац у складу са овлашћењима из члана 37 Статута ГО Савски венац (Сл.лист града Београда бр. 45/8, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16), а у вези са одредбама из члана 115 Закона о јавним набавкама („Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и одредбама из члана 15 и 18. *Текуће одржавање спортских сала у основним школама на територији ГО Савски венац, јн 2018/2, број 404-32/18 од 21.02.2018. године, доноси:*

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

*Уређење површине за постављање комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме и мобилијара (дечије игралиште) у улици Ситничка на КП 10813/1 КО Савски венац, ЈН 2017/58, Уговор број: 404-356/2017 од 08.11.2017. године*

Одобрава се измена Уговора о јавној набавци радова Уређење површине за постављање комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме и мобилијара (дечије игралиште) у улици Ситничка на КП 10813/1 КО Савски венац, ЈН 2017/58, Уговор број: 404-356/2017 од 08.11.2017. године, због појаве вишкова радова и објективне потребе за извођењем истих у току извођења радова, на основу писаног образложења надзорног органа о оправданости вишкова и мањкова радова по позицијама број 35-77/17 од 21.06.2018. године.

Вишкови радова по позицијама:

На локацији на којој су извођени радови приликом уклањања површинског слоја земље било је потребно уклонити двоструко већу дебљину од количине предвиђене у спецификацији како би се дошло до здравог тла на коме се могу изводити радови. Ово је довело до вишка радова на позицији:

**2-земљани радови:**

поз.1-машинско ископ земље у широком откопу.

Како је било потребно уклонити доњи део земљане косине односно насипа за железничку пругу а затим заштитити косину уместо уклоњене земље, дошло је до вишкова на бетонским радовима, и то:

**3-бетонски радови:**

поз.1-бетонирање армирано бетонских оградних и потпорних зидова

поз.2-бетонирање армирано бетонских темеља ограде и

поз.4-бетонирање армирано бетонске косе плоче на тлу,

а све према обрачунским листовима грађевинске књиге.

**4-армирачки радови:**

Због повећања количина бетонских радова дошло је и до вишка радова у количини уграђене арматуре а све према обрачунским листовима грађевинске књиге.

**5-зидарски радови:**

поз.1-постављање баштенских бетонских ивичњака,количина је утврђена на основу обрачунских листова грађевинске књиге.

поз.2-поплочавање стаза бехатон плочама,количина је утврђена на основу обрачунских листова грађевинске књиге.

8-опрема игралишта:

поз.1 се односи на израду пода од гумених плоча.

На лицу места је измерена и кроз обрачунске листове грађевинске књиге оправдана уграђена површина која је већа од количине из спецификације.

Уговорена вредност радова износи 2.207.506,00 динара без ПДВ, односно 2.649.007,20 динара са обрачунатим ПДВ-ом.

Вишкови радова износе 496.819,63 динара без ПДВ ,односно 596.183,56 динара са обрачунатим ПДВом.

Вредност стварно изведених радова износи 2.704.325,63 динара без ПДВ,односно 3.245.190,76 динара са обрачунатим ПДВом.

Уговором о јавној набавци радова,у члану 15.,уговорне стране су се сагласиле да ће на основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова сачинити Анекс горе наведеног Уговора.

Надзорни орган је доставио писано образложење број 35-77/17 од 21.06.2018.године, о оправданости извођења вишкова радова, које је извођач извео по претходно добијеној сагласности надзорног органа, а који су се појавили приликом извршења Уговора о јавној набавци радова: Уређење површине за постављање комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме и мобилијара (дечије игралиште) у улици Ситничка на КП 10813/1 КО Савски венац ,ЈН 2017/58, Уговор број: 404-356/2017 од 08.11.2017. године, Писано образложења Надзорног органа, под горе назначеним бројем, је обавезан саставни део Анекса уговора, коме претходи ова Одлука о измени Уговора.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Назив и адреса наручиоца: ГО Савски венац , Кнеза Милоша бр.69 у Београду;

2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа;

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке за добра и услуге: /

4.За радове: Природа и обим радова и основна обележја радова,место извршења радова,ознака из класификације делатности ,односно назив и ознака из општег речника набавки:

Вишкови радова по позицијама: ( 2-земљани радови, 3-бетонски радови, 4-армирачки радови, 5-зидарски радови и 8-опрема игралишта)

2-земљани радови:

поз.1-машинско ископ земље у широком откопу.

Како је било потребно уклонити доњи део земљане косине односно насипа за железничку пругу а затим заштитити косину уместо уклоњене земље,дошло је до вишкова на бетонским радовима, и то:

3-бетонски радови:

поз.1-бетонирање армирано бетонских оградних и потпорних зидова  
поз.2-бетонирање армирано бетонских темеља оgrade и  
поз.4-бетонирање армирано бетонске косе плоче на тлу,  
а све према обрачунским листовима грађевинске књиге.

4-армирачки радови:

Због повећања количина бетонских радова дошло је и до вишка радова у количини уграђене арматуре а све према обрачунским листовима грађевинске књиге.

5-зидарски радови:

поз.1-постављање баштенских бетонских ивичњака,количина је утврђена на основу обрачунских листова грађевинске књиге.

поз.2-поплочавање стаза бехатон плочама,количина је утврђена на основу обрачунских листова грађевинске књиге.

8-опрема игралишта:

поз.1 се односи на израду пода од гумених плоча.

**Место извршења радова:**

Ситничка на КП 10813/1 КО Савски венац

**Ознака из класификације делатности:**

Сектор F – грађевинарство

Област: 43 – специјализовани грађевински радови

43.12 – Припрема градилишта

43.39 – Остали завршни радови

ОРН: 45000000 грађевински радови, 65000000-комуналне услуге

5.Првобитна вредност уговора износи: **2.207.506,00** динара без ПДВ (словима:двамилионадвестаседамхиљадепетстотинашестдинара), односно **2.649.007,20** динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима:двамилионашесточетрдесетдеветхиљадаседамдинара20/00)

6.Измењена вредност уговора износи: **2.704.325,63** динара без ПДВ (словима: двамилионаседамсточетирихиљадетристадвадесетпетхиљада63/00), односно **3.245.190,76** динара са ПДВ-ом, (словима:тримилионадвестачетрдесетпетхиљадастотинудеведесетдинара76/00);

7. **Објективни разлози, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** Измене и допуне уговора се предлажу на основу писаног образложења Надзорног органа број 35-77/17 од 21.06.2018.године, које чини саставни део Анекса уговора;

**Основ за измену Уговора је члан 15. и члан 18. Уговора о набавци радова:** Уређење површине за постављање комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друге урбане опреме и мобилијара (дечије игралиште) у улици Ситничка на КП 10813/1 КО Савски венац ,ЈН 2017/58, Уговор број: 404-356/2017 од 08.11.2017. године

**Члан 15.**

„Извођач се обавезује да изведе вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење је претходно добио сагласност Надзорног органа, која писменим путем констатована у грађевинском дневнику потписана од стране извођача и надзора.

У том случају Извођач мора да изведе вишкове радова под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора.

Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.»

и

Члан 18.

„Наручилац може извршити измене током трајања уговора, а све у складу са чланом 115. Закона о јавним набавкама.“

Из напред наведених разлога, предлаже се доношење Одлуке о измени уговора и одобравање закључења Анекса бр.1 основног Уговора јер су испуњени сви услови.

Дн:

- у предмет,
- финансијама,
- а/а



Председница општине

Ирена Вујовић