

Република Србија  
Град Београд  
ГО Савски венац  
Број: :I-03-06-7.179 /2018.г.  
23.03.2018. године.



Кнеза Милоша 69, 11000 Београд  
тел. (011) 2061-740  
www.savskivenac.rs

ГРАДСКА ОПШТИНА  
**САВСКИ ВЕНАЦ**

Председница ГО Савски венац у складу са овлашћењима из члана 37 Статута ГО Савски венац (Сл.лист града Београда бр. . 45/8, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16),а у вези са одредбама из члана 115 Закона о јавним набавкама(„Сл. Гласник РС“ бр. 124/2012, 14/15 и 68/15) и одредбама из члана 15 и 18. *Текуће одржавање спортских сала у основним школама на територији ГО Савски венац, јн 2018/2 ,број 404-32/18 од 21.02.2018.године, доноси:*

**ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА**

*Текуће одржавање спортских сала у основним школама на територији ГО Савски венац, јн 2018/2 ,број 404-32/18 од 21.02.2018.године.*

**Одобрава се измена Уговора о јавној набавци радова:** *Текуће одржавање спортских сала у основним школама на територији ГО Савски венац, јн 2018/2 ,број 404-32/18 од 21.02.2018.године, због појаве вишкова радова и објективне потребе за извођењем истих у току извођења радова, на основу писаног образложења надзорног органа о оправданости вишкова и мањкова радова по позицијама број 35-8/18 од 22.03.2018.године.*

**Вишак радова у О.Ш. „Исидора Секулић“:**

У позицији 2-постављање новог храстовог паркета у О.Ш. „Исидора Секулић“ вишак радова је утврђен након мерења стварних димензија сале,а такође су радови изведени и у простору за спортске реквизите.

У позицији 5-стругање и глетовање оструганих зидова, вишак радова је утврђен након мерења.Такође је било потребно изглетовати целу површину оструганих зидова а не само површину предвиђену техничком спецификацијом.Ово је аутоматски довело и до вишка радова код бојења зидова и плафона полудисперзионом бојом и масном бојом.

**Вишак радова у О.Ш. „Стефан Немања“**

У позицији 5-стругање и глетовање оструганих зидова, вишак радова је утврђен након мерења.Такође је било потребно изглетовати целу површину оструганих зидова а не само површину предвиђену техничком спецификацијом.Ово је аутоматски довело и до вишка радова код бојења зидова и плафона полудисперзионом бојом.

Површина зидова из позиције 8-лечење флека на зидовима и плафону изазване влагом-кондензацијом је већа од површине предвиђене спецификацијом.

Наведено је приказано у спецификацији вишкова и мањкова радова Надзорног органа.

Уговорена вредност радова за ОШ„Исидора Секулић“ и О.Ш. „Стефан Немања“ износи 1.826.125,00 динара без ПДВ-а, односно 2.191.350,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом .

Вишкови радова, по образложењу надзорног органа за обе школе, износе 726.831,20 динара без ПДВ, односно 872.197,44 динара са ПДВ.

Вредност стварно изведених радова за обе школе износи 2.552.956,20 динара без ПДВ-а, односно 3.063.547,44 динара са ПДВ-ом.

Уговором о јавној набавци радова,у члану 15.,уговорне стране су се сагласиле да ће на основу потписаног и овереног писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова радова сачинити Анекс горе наведеног Уговора.

Надзорни орган је доставио писано образложење број 35-8/18 од 22.03.2018.године, о оправданости извођења вишкова радова, које је извођач извео по претходно добијеној сагласности надзорног органа, који су се појавили приликом извршења Уговора о јавној набавци *Текуће одржавање спортских сала у основним школама на територији ГО Савски венац, јн 2018/2, број 404-32/18 од 21.02.2018.године.*

Писано образложења Надзорног органа, под горе назначеним бројем, је обавезан саставни део Анекса уговора, коме претходи ова Одлука о измени Уговора.

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Назив и адреса наручиоца: ГО Савски венац, Кнеза Милоша бр.69 у Београду;

2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа;

3. Опис предмета набавке, назив и ознака из Општег речника набавке за добра и услуге: /

4. За радове: Природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки:

Архитектонско- грађевински радови се састоје: У позицији 2-постављање новог храстовог паркета у О.Ш. „Исидора Секулић“ вишак радова је утврђен након мерења стварних димензија сале, а такође су радови изведени и у простору за спортске реквизите.

У позицији 5-стругање и глетовање оструганих зидова, вишак радова је утврђен након мерења. Такође је било потребно изглетовати целу површину оструганих зидова а не само површину предвиђену техничком спецификацијом. Ово је аутоматски довело и до вишка радова код бојења зидова и плафона полудисперзионом бојом и масном бојом у обе школе. Површина зидова из позиције 8-лечење флека на зидовима и плафону изазване влагом-кондензацијом је већа од површине предвиђене спецификацијом.

**Место извршења радова:**

ОШ „Исидора Секулић“, ул. Гаврила Принципа бр. 42 и ОШ „Стефан Немања“, ул. Љубе Јовановића бр. 2а, обе у Београду.

**Ознака из класификације делатности:**

Сектор F – грађевинарство

Област: 43 – специјализовани грађевински радови

Грана: 43.3 – Завршни грађевинско занатски радови

Група: 43.33 – Постављање подних и зидних облога

43.34 – Бојење осталих грађевина

ОРН: 45432100 Радови на постављању подова и подних облога; 45442100 Бојадерски

5. Првобитна вредност уговора износи 1.826.125,00 динара без ПДВ-а (словима: један милион самостодвадесет шест хиљада стодвадесет пет динара).

Укупна вредност уговора из претходног става се увећава за износ ПДВ-а, и са урачунатим ПДВ-ом износи 2.191.350,00 (словима: два милиона стодеведесет једна хиљада триста педесет динара).

6. Измењена вредност уговора је 2.552.956,20 динара без ПДВ-а и словима (два милиона петстотина педесет две хиљаде деветстотина педесет шест динара и 20/00), односно 3.063.547,44 динара са ПДВ-ом, (словима: три милиона шездесет три хиљада и петстотина четрдесет седам динара и 44/00);

7. Објективни разлози, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену: Измене и допуне уговора се предлажу на основу писаног образложења Надзорног органа број 35-8/18 од 22.03.2018.године. године, које чини саставни део Анекса уговора;

Основ за измену Уговора је члан 15 и члан 18 Уговора о набавци радова: *Текуће одржавање спортских сала у основним школама на територији ГО Савски венац, јн 2018/2, број 404-32/18 од 21.02.2018.*

члан 15.

«Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно даје сагласност надзорни орган.

У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену.

На основу потписаног и овереног писаног образложења надзорног органа о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора.

Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.“

и члан 18.

„Наручилац може извршити Измене током трајања Уговора, а све у складу са чл.115. Закона о јавним набавкама.“

Дн:

- у предмет,
- финансијама,
- а/а



Председница општине

Ирена Вујовић