

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАД БЕОГРАД  
Градска општина Савски венац  
Број: I-03-06-7.515/2019  
5.11.2019.година  
Београд

Председница ГО Савски венац у складу са овлашћењима из члана 37 Статута ГО Савски венац (Сл.лист града Београда бр. 45/8, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13, 66/16 и 78/19), члана 115. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“ бр. 124/12, 14/15 и 68/15) и члана 63. Правилника о јавним набавкама ГО Савски венац (I-03-06-7.147/2017 од 25.04.2017. године), доноси следећу:

### ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

о јавној набавци радова

Текуће одржавање објеката основних школа на територији ГО Савски венац, ЈН 2019/27  
закљученог под бројем XI-404-226/2019 од 9.8.2019. године

Одобрава се измена уговора о јавној набавци радова Текуће одржавање објеката основних школа на територији ГО Савски венац, ЈН 2019/27, закљученог дана 9.8.2019.године, под бројем 404-226/2019 са групом понуђача ALP COMPLETE DOO, са седиштем у Београду, улица Суботичка бр.21, СЗГР Миладиновић Александар, са седиштем у Београду, улица Гуњак бр. 52 и GLOBING DOO, са седиштем у Београду, улица Улцињска бр.13.

Уговор се мења због појаве вишкова радова и објективне потребе за извођењем истих у току извођења радова, на основу писаног образложења стручног надзора о оправданости вишкова и мањкова радова по позицијама из техничке спецификације.

Мења се члан 2. Уговора о јавној набавци радова, који гласи:

„Уговорне стране чине неспорним да укупна вредност уговора износи 4.557.825,00 динара без ПДВ-а, и (словима: четиримилионапетстотинапедесетседамхиљадаосамстотинадвдесетпетдинара).

Укупна вредност уговора из претходног става се увећава за износ ПДВ-а, и са урачунатим ПДВ-ом износи 5.469.390,00 динара и (словима: петмилионачетиристотинешездесетдеветхиљадатристадеведесетдинара).

Вредност уговора из става 1 овог члана представља укупну цену за предметне радова са свим зависним трошковима као што су превоз, истовар, уношење у просторије материјала за извођење радова и слично.

Јединичне цене су фиксне и не могу се мењати за време трајања уговора.“

Тако да измењени члан 2. Уговора гласи:

„Уговорне стране сагласно констатују да се закључењем Анекса 1. Уговора мења вредност основног Уговора дефинисана у члану 2. истог, тако да се вредност радова које су предмет Уговора и Анекса 1. Уговора, увећава за вредност вишкова радова који износе 2.681.900,00 динара без пдв-а, односно 3.218.280,00 динара са обрачунатим пдв-ом, тако да укупна вредност радова износи 7.239.725,00 динара без пдв-а (словима: седаммилионадвестатридесетдеветхиљадаседамстодвдесетпетдинара), односно 8.687.670,00 динара са ПДВ-ом (словима: осаммилионашестоосамдесетседамхиљадашестоседамдесетдинара)

и примењује се у периоду важења основног-Уговора, а ступа на снагу од дана потписивања Анекса  
1. Уговора од стране овлашћених представника Уговорних страна.“

## ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Назив и адреса наручиоца: ГО Савски венац , Кнеза Милоша бр.69 у Београду;
2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа;
3. За радове - природа и обим радова и основна обележја радова, место извршења радова, ознака из класификације делатности, односно назив и ознака из општег речника набавки:

Предмет јавне набавке Текуће одржавање објеката основних школа на територији ГО Савски венац ЈН 2019/27 је набавка грађевинско-занатских радова који се изводе на 10 (десет) објеката Основних школа на територији ГО Савски венац. Ближи опис предмета набавке дат је у поглављу: Техничка спецификацији конкурсне документације.

Ознака из класификације делатности: Сектор F – грађевинарство

Област: 43 – специјализовани грађевински радови

Грана: 43.2- инсталациони радови

шифра: 43.21-постављање електро инсталација и 43.22- постављање водоводних, канализационих, грејних и климатизационих инсталација.

Грана: 43.3 – Завршни грађевинско занатски радови

шифра: 43.32 –Уградња столарије, 43.33 –постављање подних и зидних подлога, 43.34 –бојење и застакљивање и 43.39 остали завршни радови.

Грана: 43.9-остали грађевински радови

шифра: 43.91-кровни радови и 43.99-остали непоменути специфични радови;

ОРН: 45454100 Радови на обнови; 45320000 Изолатерски радови; 45431100 Постављање подних плочица; 45431200 Постављање зидних плочица; 45442100 Бојадерски радови; 4533100-7 радови на инсталацији грејања; 45421140-7 уградња металне столарије; 45421147-6 ; уградња решетки; 45261320-3 ;Радови на постављању олука; 50700000-2 Услуге поправке и одржавања инсталација у зградама и 50711000 Услуге поправке и одржавања електричних инсталација..

Место извршења радова: Радови се изводе у 10. објеката Основних школа на територији Општине Савски венац:

- „Стефан Немања," Ул Љубе Јовановића бр.2а /бив.Василија Гађеше
- „Стефан Дечански», Ул Светозара Марковића бр.85;
- "Радојка Лакић" Ул Др Александра Костића бр.1- 7,
- "Војвода Радомир Путник", Ул.Бошка Петровића бр.6
- "Петар Петровић Његош" Ул Ресавска бр.61,
- „Војвода Живојин Мишић" Ул Др Милутина Ивковића бр.4,
- "Антон Скала" Ул Петра Чајковског бр.2,
- "Ђуро Салај" Ул Војводе Миленка бр.32,
- "Исидора Секулић" Ул Гаврила Принципа бр.42 и-
- "Драган Херцог" Ул Војводе Миленка бр.33

5. Првобитна вредност уговора: 4.557.825,00 динара без пдв-а, и (словима: (четиримилионапетстотинапедесетседамхиљадаосамстотинадвадесетпетдинара), односно 5.469.390,00 динара са пдв-ом и (словима: (петмилионачетиристотинешездесетдеветхиљададестинадинара).

6.Измењена вредност уговора: 7.239.725,00 динара без пдв-а (словима: седаммилионадвестатридесетдеветхиљадаседамстодвадесетпетдинара), односно 8.687.670,00 динара са ПДВ-ом (словима: осаммилионашестоосамдесетседамхиљадашестоседамдесетдинара);

7. Објективни разлози, уз извод из конкурсне документације или одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:

Градска општине Савски венац је, у складу са чл. 32. Закона о јавним набавкама (Сл. гл. РС бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Одлуком Председнице општине о покретању поступка бр. I-03-06-7.264/2019 од 4.6.2019. године и Одлуком Председнице општине о додели уговора бр. I-03-06-7.362/2019 од 22.7.2019. године закључила уговор о јавној набавци радова Текуће одржавање објеката основних школа на територији ГО Савски венац, ЈН 2019/27, са групом понуђача: ALP COMPLETE DOO, са седиштем у Београду, улица Суботичка бр.21, СЗГР Миладиновић Александар, са седиштем у Београду, улица Гуњак бр. 52 и GLOBING DOO, са седиштем у Београду, улица Улцињска бр.13, који је заведен под бројем XI-404-226/2019 од 9.8.2019. године.

Уговором о јавној набавци радова, у чл. 2 уговора, уговорне стране су се сагласиле да вредност уговора износи 4.557.825,00 динара без пдв-а, односно 5.469.390,00 динара са пдв-ом.

Одељење за пројекте развоја, у чијој је надлежности праћење реализације уговора, на предлог лица задуженог за праћење извршења уговора, доставило је 30.10.2019. године писано образложење о оправданости вишкова и мањкова радова ради сачињавања анекса наведеног уговора.

У чл. 15. наведеног уговора уговорне стране су се сагласиле: „Извођач се обавезује да изведе евентуалне вишкове радова који су предмет овог Уговора, за којима се укаже објективна потреба у току извођења радова и за чије извођење претходно даје сагласност надзорни орган. У том случају Извођач мора да евентуалне вишкове радова изведе под условима и јединичним ценама из овог Уговора, а до висине расположивих финансијских средстава за ову намену. На основу потписаног и овереног писаног образложења надзорног органа о оправданости вишкова радова или мањкова радова из става 1. овог члана, сачиниће се Анекс овог Уговора. Вишкови радова из става 1. овог члана не могу бити основ за продужење рока за извођење радова.“

Стручни надзор је доставио спецификацију вишка радова по јединичним ценама из основног уговора и образложио да су количине свих радова из Техничка спецификације утврђене на лицу места мерењем, а након завршетка извођења радова. Вишкови радова износе 2.681.900,00 динара без пдв-а, односно 3.218.280,00 динара са пдв-ом, тако да укупна вредност изведених радова износи 7.239.725,00 динара без пдв-а, односно 8.687.670,00 динара са пдв-ом

Доставити:

- Одељењу за јавне набавке
- Одељењу за финансије
- архиви

РЕПУБЛИКА СРБИЈА  
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ  
ПРЕДСЕДНИЦА ОПШТИНЕ  
Ирена Вујовић