

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ГРАД БЕОГРАД
ГРАДСКА ОПШТИНА САВСКИ ВЕНАЦ
Број: I-03-06-7.434/2017
31.08.2017. године
Београд

Председница ГО Савски венац у складу са овлашћењима из члана 37 Статута ГО Савски венац (Сл.лист града Београда бр. . 45/8, 18/10, 35/10, 33/13, 36/13 и 66/16), а у вези са одредбама – из чланова 99-154 Закона о облигационим односима, посебно из члана 133 тачка 1.) и тачка 4.) (Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 – одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93 и Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 – Уставна повеља), доноси следећу:

ОДЛУКУ О ИЗМЕНИ УГОВОРА

Израда пројектне документације за радове којима се формира дечије игралиште у ул.Косте Главинића,ЈН 2017/34, Уговор број: 404-250/2017, који су уговорачи закључили дана 25.08.2017.године

Одобрава се измена Уговора: *Израда пројектне документације за радове којима се формира дечије игралиште у ул.Косте Главинића,ЈН 2017/34, Уговор број: 404-250/2017, који су уговорачи закључили дана 25.08.2017.године*

- због усаглашавања термина предмета уговора са другим прописима са којима Уговор мора бити усаглашен како би био важећи,
- и прецизирања броја катастарске парцеле која је обухваћена пројектном документацијом, тако да се **члан 1. Уговора мења и гласи:**

„Извршилац је сагласан да за потребе наручиоца изврши услугу Израда пројектне документације за уређење површине за постављање комуналних објеката, опреме и мобилијара за игру и рекреацију и друга урбана опрема и мобилијар(дечије игралиште) у ул.Косте Главинића на КП 11102/1/1 КО Савски венац у свему према понуди Извршиоца број XI-220 од 17.07.2017.године, која чини саставни део Уговора.“

Уговорне стране су сагласне да се измене одредбе уговора из члана 1.Уговора , о чему су Уговорачи дужни да сачине Уговор о Измени основног Уговора.

Све остале одредбе основног Уговора остају на снази.

ОБРАЗЛОЖЕЊЕ

1. Назив и адреса наручиоца: ГО Савски венац , Кнеза Милоша бр.69 у Београду;
2. Врста наручиоца: Градска и општинска управа;
- 3.Опис предмета набавке:Израда пројектне документације
- 4.Назив и ознака из Општег речника набавке за услугу израде пројекта: 71242000 Израда пројеката и нацрта, процена трошкова
- 5.Вредност уговора је 480.000,00 динара без обрачунатог ПДВ-а (словима: четиристинеосамдесехиљадединара), односно 576.000,00 динара са обрачунатим ПДВ-ом (словима:петстотинаседамдесетшестхиљададинара) **и иста се не мења**
6. **Објективни разлози, уз извод одговарајућег прописа у којима се налази основ за измену:** Уговорне стране су након закључења горе неведеног Уговора, а због промењених околности које су сазнале након закључења уговора ,сагласне да се изврши измена уговора у члану 1, која се односи на усаглашавања термина предмета уговора са другим прописима са којима Уговор мора бити усаглашен како би био важећи и прецизирања броја катастарске парцеле која је обухваћена пројектном документацијом.

7. Основ за измену основног Уговора су одредбе из члана 99-154 Закона о облигационим односима (Сл. лист СФРЈ, бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, Сл. лист СРЈ, бр. 31/93 и Сл. лист СЦГ, бр. 1/2003 - Уставна повеља), а нарочито одредбе из члана 133. тачке 1.) и тачке 4.) где се наводи следеће:

„ 1) Ако после закључења уговора наступе околности које отежавају испуњење обавезе једне стране, или ако се због њих не може остварити сврха уговора, а у једном и у другом случају у тој мери да је очигледно да уговор више не одговара очекивањима уговорних страна и да би по општем мишљењу било неправично одржати га на снази такав какав је, страна којој је отежано испуњење обавезе, односно страна која због промењених околности не може остварити сврху уговора може захтевати да се уговор раскине.

(4) Уговор се неће раскинути ако друга страна понуди или пристане да се одговарајући услови уговора правично измене.“

Из напред наведених разлога доноси се Одлука о измени уговора и одобрава закључење Уговора о Измени бр.1 основног Уговора јер су испуњени сви услови.

ДОСТАВИТИ:

- Одељењу за јавне набавке
- Одељењу за финансије
- архиви

